


LAVORAZIONI
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Pali Trivellati

Casserature murature e getti in cls

Pavimentazioni e cordoli

Cancellate

Sistemazione Verde

Muratura in pietrame

Asfalti

Prefabbricato in legno

Demolizione tetto

Demolizione intonaci

Demolizione pavimenti

Sabbiatura

Realizzazione copertura

Rinzaffi e intonaci

Sottofondi

Posa pavimenti

Rivestimento a cappotto

Assistenze impianto elettrico 

Assistenze impianto idraulico

Assistenze serramenti

Opere da elettricista

Opere da idraulico

Serramenti

Tinteggi

Rivestimento esterno palazzo comunale

Opere edili illuminazione pubblica

Impianto illuminazione pubblica Cerrignale capoluogo

Impianto illuminazione pubblica Ponte Organasco

Impianto illuminazione pubblica Abrà - La Serra

Impianto illuminazione pubblica Caminata

Impianto illuminazione pubblica Carisasca

Impianto illuminazione pubblica Cariseto

Impianto illuminazione pubblica Casale

Impianto illuminazione pubblica Castello

Impianto illuminazione pubblica Lisore

Impianto illuminazione pubblica Oneto

Impianto illuminazione pubblica Rovereto

Impianto illuminazione pubblica Selva
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